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V modernem gradbeništvu ima pri izvajalcih velik vpliv racionalno ravnanje z viri, saj jim 
omogoča nižje stroške in bolj konkurenčne ponudbe.  
Diplomsko delo obravnava sodoben pristop k kvalitetni pripravi ponudbenega predračuna in 
terminskega plana s pomočjo programskega okolja Vico Software. Namen je prepoznati vse 
potrebne korake za oceno stroškov, ki omogočijo pripravo tako ponudbenega predračuna, 
kakor tudi terminskega plana. 
 
Prvi del obrazloži dokumente in njihovo vsebino, ki mora biti izvajalcu dostopna, če želi 
pripraviti konkurenčno ponudbo in kasneje terminski plan. V drugem delu spoznamo tehnike 
planiranja, ki so pomembne za lokacijsko strukturirano planiranje. Razumevanje izhodišč je 
ključno za pripravo ponudbe in terminskega plana, saj le tako lahko koristimo prednosti 
lokacijsko strukturiranega planiranja. Tretji del predstavi programske rešitve okolja Vico 
Software s poudarkom na modulih Estimator in Control. V četrtem delu spoznamo proces 
sodobne priprave ponudbenega predračuna in terminskega plana na praktičnem primeru 
enodružinske hiše s pomočjo programov Vico Estimator in Vico Control. 
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In modern building industry, a rational behavior with resources which allows lower costs and 
competitive bidding prices, is of big importance for contracting companies.  
In the present work modern approach to bidding price preparation and schedule plan with use 
of Vico Software is shown. The main goal is to recognize the key steps of tender cost 
estimating, which is the basis for bidding price preparation and schedule plan. 
 
In the first part, the content of the documentation which has to be available to the contracting 
company, is described. The second part shows us planning and scheduling techniques which 
are important for the Location Based Scheduling (LBS). The understanding of basic functions 
enables us to use all the advantages of the Location Based Scheduling. The third part focuses 
on the Vico Software solution with the emphasis on the Estimator and Control modules. In the 
forurth part the modern approach to the bidding price preparation and schedule planning with 
the Vico Estimator and Vico Control programs is presented with the resential house practical 
example.  
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1 UVOD 
 
Priprava ponudbe, na podlagi katere bi kot izvajalec pridobili posel, je dan danes velik izziv. 
Pogosto investitor ne pripravi kvalitetne dokumentacije, izvajalec pa redko poseže po 
sodobnih računalniških programih, ki bi mu olajšali vsaj pripravo ponudbe, kaj šele 
terminskega plana. 
 
V diplomskem delu spremljam potek projekta: od izbire izvajalca do izvedbe objekta. 
 
Pri gradbenem projektu nastopata dve strani: investitor in izvajalec. 
Investitor mora pripraviti ustrezno dokumentacijo, ki dejansko odraža stanje in namen objekta 
za katerega se pripravi popis del. Ozaveščen investitor pa pripravi tudi terminski plan, na 
podlagi katerega dobi realno oceno o časovnem poteku del.  
Za gradbene izvajalce je značilno, da imajo vedno krajše roke izvedbe in so pogosto prisiljeni 
podajati nizke ponudbe, tudi take, ki pogosto ne pokrijejo vseh stroškov.  
Zato je pomembno, da ima izvajalec v času priprave ponudbe dostop do dokumentacije, ki mu 
omogoča pripravo kvalitetnega ponudbenega predračuna. Končno pa postaja za vsakega 
izvajalca pomembno, da pripravi tudi terminski plan. 
 
Obema stranem je skupno to, da potrebujeta terminski plan za pravilno odločanje pred in med 
izvajanjem projekta. 
 
Namen diplomskega dela je prepoznati vse potrebne korake za pripravo ponudbenega 
predračuna in terminskega plana s strani izvajalca.  
V ta namen lahko uporabimo sodobna programska orodja, ki jih je na trgu vedno več, a se 
zdijo na prvi pogled prezahtevna ali celo nesmiselna za uporabo v vsakodnevnem 
gradbeništvu. 
Zato to delo pokaže na praktičnem primeru enodružinske hiše, kako uporabimo komercialno 
dostopno programsko opremo Vico Software, s katero pripravimo ponudbeni predračun in 
izdelamo terminski plan ter predvidimo stroške in trajanje gradnje. 
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2 PROJEKTNI PRISTOP 
2.1 Projekt 
 
Projekt je zaključena celota aktivnosti in nalog katerih cilj je praviloma izdelek. 
 
Iz prakse nam je znano, da vsak projekt sestavljajo manjše aktivnosti – naloge. 
Za projektne aktivnosti in naloge je značilno, da imajo: 
- določene cilje za njihovo dokončanje, 
- definirane začetne in končne datume, 
- določene omejitve, 
- opredeljene potrebne človeške in druge vire. 
 
Tako vidimo celostni pomen pojma projekt: 
 »Projekt je enkratna, praviloma zahtevna in kompleksna skupina nalog, ki mora biti končana 
v določenem roku, doseči mora vse vnaprej določene in morebiti kasneje odkrite cilje ter 
upoštevati vse podane in kasneje odkrite omejitve« (Solina 1997).  
 
V gradbeništvu uporabljamo besedo projekt za različne pomene: 
- projektna dokumentacija, 
- projekt za izvedbo, 
- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
- izgradnja objekta (z vidika izvajalca). 
 
2.2 Življenjski cikel projekta  
 
Življenjski cikel projekta je sestavljen iz faz, ki povezujejo njegov začetek in konec 
(PMBOK, 2004). Razumevanje posameznih faz pripomore k bolj uspešnemu nadzoru nad 
razpoložljivimi viri in vodi k doseganju želenih ciljev. 
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Življenjski cikel projekta definira: 
- kakšno delo je potrebno opraviti v posamezni fazi projekta, 
- kdaj je potrebno priskrbeti vire projektu, 
- kdo je udeležen v projektu, 






                                                               srednja 
                                                                 faza 
     začetna                                                                                 končna  
       faza                                                                                       faza   
 
 
Slika 1: Potrebe po virih, tveganje izvedbe in verjetnost uspešnosti skozi življenjski cikel projekta 
 
Skupne značilnosti večine življenjskih ciklov projekta: 
- potrebe po virih (finančni in delovne sile) so na začetku projekta majhne in rastejo do 
vrha, kjer se nato proti koncu projekta postopno zmanjšujejo,  
- tveganje in negotovost sta na začetku projekta večji in se zmanjšujeta proti njegovemu 
zaključku, 
- verjetnost uspešnosti - dokončanja raste od začetka projekta. 
 
Zaradi lažjega razumevanja, lahko življenjski cikel projekta z vidika izvajalca razdelimo na 
faze, kot si sledijo: 
1. Zasnova projekta  
2. Planiranje projekta 
3. Izvedba in spremljanje projekta 
4. Zaključek projekta 
5. Poprojektna analiza  
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2.2.1 Zasnova projekta 
- določitev projektnih ciljev, ki so podlaga za določitev potrebnega obsega del 
- identifikacija omejitev in predpostavk projekta 
- analiza tveganj projekta 
- predvideti časovni in stroškovni okvir  
2.2.2 Planiranje projekta 
- razdelitev projekta na posamezne naloge 
- naloge čim bolj natančno definirati po potrebnih virih 
- izdelava terminskega plana in določitev trajanja projekta 
2.2.3 Izvedba in spremljanje projekta 
- izvajanje predvidenih del 
- spremljanje dejanskega poteka projekta 
- spremljanje virov za naloge 
- reševanje težav in prilagajanje projekta 
2.2.4 Zaključek projekta 
- predaja rezultatov projekta naročniku 
Projekt se zaključi: 
- cilji projekta so doseženi in projekt se preda naročniku 
- projekt ne dosega cilja, zato naročnik prekine projekt 
- potreba po projektu ne obstaja več, zato se projekt prekine 
- prekinitev projekta zaradi pomanjkanja finančnih sredstev 
2.2.5 Poprojektna analiza 
- analiza odstopanj poteka projekta od predvidenega plana 
- beleženje spoznanj in njihova aplikacija na naslednjem projektu 
- vidimo ali smo z projektom zaslužili ali ne 
 
Ravnanje in delo s projektom imenujemo projektni management 
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2.3 Gradbeni projekt 
2.3.1 Značilnosti gradbenih projektov 
 
Za gradbene projekte je značilno: 
- obravnavajo gradbeni objekt, ki je praviloma zgrajen za dolgotrajno uporabo, kar veča 
zahteve po ekonomičnosti in varnosti, 
- viri sredstev (predvsem denarni viri) so praviloma veliki, 
- analiza odstopanj poteka projekta od predvidenega plana. 
 
2.3.2 Udeleženci gradbenega projekta 
 
Glavni udeleženci v gradbenem projektu: 
- investitor (praviloma uporabnik in pogosto tudi financer projekta) 
- projektanti (pripravijo potrebno dokumentacijo) 
- projektni vodja – manager (vodi projekt, izbor izvajalca, nadzora) 
- izvajalec 
- nadzorni inženir 
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3 PLANIRANJE PROJEKTA 
3.1 Uvod 
 
Ob gradnji gradbenih projektov prihaja mnogokrat do sporov in nejasnosti predvsem pri 
izplačilih in obračunih. 
V današnjem času je popularna gradnja t.i. na ključ, ne da bi se vpleteni povsem dobro 
zavedli, kaj to pomeni, še manj pa kako se na podlagi tega dogovora vršijo izplačila in kakšna 
bodo. 
V nadaljevanju bomo izvedeli, katere dokumente potrebujemo za uspešno voden izvedbeni 
proces in kako se lahko močno izognemo presenečenjem. 
Vse to lahko vidimo s pomočjo planiranja gradnje objekta še pred njegovim začetkom s 
pomočjo terminskega plana oziroma samega planiranja po lokacijski metodi, ki predstavlja 
izboljšavo obstoječih metod planiranja. 
Najprej si oglejmo, katere dokumente morata pripraviti tako investitor, kakor tudi izvajalec in 
so podlaga za podpis pogodbe. 
 
3.2 Investitorjevi dokumenti 
3.2.1 Projektantski popis del in ocena količin 
Popis del pripravi projektant ali zanj druga oseba, ki je dovolj dobro seznanjena s projektno 
dokumentacijo (kalkulant). V ta namen mora projektna dokumentacija poleg načrtov z jasnimi 
detajli vsebovati vsaj še tehnično poročilo. 
 
Popis del sestoji iz ključnih elementov: 
- postavke 
- količine 
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Postavke  
Postavke so v primeru gradbenih projektov za področje visoke gradnje razdeljene: 
A) Gradbena dela 
B) Zaključna dela 
C) Inštalacije 
 
Ker opazujemo proces priprave popisa za področje Gradbenih in zaključnih del, navajam 
najbolj pogosto delitev: 
Osnovni sistem delitve posamezne vrste del:  
A) Gradbena dela 
- Zemeljska dela 
- Betonska in armirano betonska dela 
- Zidarska dela 
- Tesarska dela 
- Kanalizacija 
- Zunanja dela 
B) Zaključna dela 
- Krovska dela 
- Kleparska dela 
- Mizarska dela 
- Ključavničarska dela 
- Dela iz naravnega in umetnega kamna 
- Keramičarska dela 
- Steklarska dela 
- Slikarska in pleskarska dela 
- Tlakarska dela 
- Dela iz gips plošč 
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Ker so popisi pogosto ohlapni, je prav, da se zavedamo, kaj vse obsega posamezna skupina 
del: 
Posamezne skupine Gradbenih del vsebujejo: 
Zemeljska dela: 
- Izkopi 




Betonska in armiranobetonska dela: 
- Betonska dela 
- Betonsko železo 
 
Zidarska dela: 
- Zidanje opečnega zidu 
- Zidanje zidu iz betonskih zidakov, siporeks bloketov 




- Rušenje zidu 
- Preboj zidu 
- Dolbljenje utorov 
- Razna dela 
- Čiščenje in zlaganje opeke 
- Čiščenje vrat 
- Čiščenje prostorov po zidarskih delih 
 
Tesarska dela: 
- Opaž konstrukcijskih elementov  
- Opaž vezi 
- Montažni stropni elementi 
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- Modelni opaži 
- Lesena ostrešja 
- Sestavljena ostrešja ali ostrešja z več kakor dva kapa 
- Letvanje strehe 
- Lesene lepljene konstrukcije 
- Opaž napuščev 
- Obdelava vidnih glav špirovcev in leg 
- Lahki premični delovni odri višine do 2,00 m ali 2,00-4,00 m 
- Lahki premični delovni odri višine do 2,50 m; do 4m; do 8m; do 12m; do 16 in do 20m 
- Fasadni odri 
- Težki fasadni odri 
- Dostopne rampe 
- Ograje odrov in lovilni odri 
- Konzolni odri na prečkah, montiranih v odprtine zidu in vpete v strope 
 
Kanalizacija: 
- Polaganje cevi 
- Montaža odcepov 




- Spodnji ustroj dovozne poti 
- Polaganje filca – politlaka 
- Polaganje robnikov 
- Zunanje plošče 
 
Posamezne skupine Zaključnih del vsebujejo: 
Krovska dela: 
- Pokrivanje strešine 
- Pokrivanje slemena 
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Kleparska dela: 
- Pokrivanje strehe 
- Pokrivanje nadzidkov, vencev, okenskih polic, obroba dimnikov, kapne in čelne obrobe 
- Horizontalne in vertikalne odtočne cevi 
- Zbiralni kotlički za vodo na žlebu, talni kotlički, kolena, strešni zračniki, strešna okna 
 
Ključavničarska dela: 
- Jeklene konstrukcije 
- Okna, vrata 
- Razni drobni izdelki 
 
Mizarska dela: 
- Okna, vrata 
- Lesene obloge 
- Lesene police, pragovi 
 
Cementninarska dela: 
- Montažni elementi 
 
Kamnoseška dela: 
- Obloga sten, stebrov, tlakov, fasade 
- Nizkostenske obloge 





- Obloga sten, tlakov in stebrov 
- Nizko stenska obloga 
- Pečarska dela 
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Pleskarska dela: 
- Pleskanje oken in vrat 
- Kovinske konstrukcije 
- Žaluzije (fiksne in gibljive) in rolete 
- Rešetke in ograje 
- Radiatorji 




- Slikanje sten in stropov 
- Tapetarska dela 
 
Tlakarska dela: 
- Polaganje ladijskih desk 
- Polaganje klasičnega parketa 
- Polaganje lamelnega parketa 
- Polaganje iglanih preprog 
- Polaganje vinilit, vinaz plošč, PVC tekačev 
- Polaganje epoksidnih tlakov 
- Polaganje gotovega parketa 
- Pokrivne in obrobne letve 
 
Dela iz gips plošč: 




Izračun količin opravi za to usposobljena oseba (praviloma namesto projektanta kalkulant), ki 
so ji na voljo vsi potrebni podatki: arhitekturni načrti z detajli ter tehnični opis iz katerega so 
razvidni uporabljeni postopki in materiali. 
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3.2.2 Projektantski predračun 
Ozaveščeni investitorji naročijo tudi izdelavo projektantskega predračuna, ki dokaj dobro 
določi vrednost investicije. 
Projektantski predračun sestoji iz: 
- postavke (na podlagi popisa) 
- količine (na podlagi popisa) 
- ocene stroškov na enoto (na podlagi pregleda trga in izkušenj) 
 
3.2.3 Terminski plan 
Napredni investitorji si predhodno zagotovijo okvirni terminski potek gradnje, ki jih seznani s 
potekom del in potekom plačilne dinamike, kar bi zanje lahko pripravil projektant. 
Terminski plan omogoča investitorju realno predstavo o načrtovanem poteku del, predvsem 
pa o možnem datumu zaključka predvidenih del. 
Kadar se gradnja izvaja »na ključ« je terminski plan lahko predhodna osnova za izplačilo 
situacij v določenem časovnem obdobju oziroma njihovo vnaprejšnje predvidevanje. 
 
Dobro je, da investitor že v začetku predvidi spremljanje projekta, saj na tak način lažje 
prilagodi sam popis oz. predračun za vnos v terminski plan. 
 
3.3 Izvajalčevi dokumenti 
3.3.1 Izvajalčev ponudbeni predračun 
Ko potencialni izvajalec prevzame razpisno dokumentacijo, prejme: 
- popis del z izračunanimi količinami 
- načrte objekta  
- tehnično poročilo 
- razpisne pogoje 
 
Investitor želi od izvajalca ponudbo, ki vsebuje cene za posameznih pozicij, predvsem pa ga 
zanima končna cena objekta in rok dokončanja del. 
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Da izvajalec lahko poda tak odgovor čim bolj pravilno in predvsem ne v svojo škodo (zaradi 
določila »ključ v roke«), je potrebno izvesti kalkulacijo posameznih pozicij. 
 
Preden se prične kalkulacija posameznih pozicij oziroma vrst del je potrebno: 
- izvršiti ogled lokacije, 
- ugotoviti možnost dostopne ceste, 
- ugotoviti možnost priključka vode, elektrike, kanalizacije, 
- določiti potrebno mehanizacijo, 
- določiti vire nabave pomembnih materialov, 
- določiti deponije materiala, ki se bo morebiti odvažal, 
- pripraviti organizacijo gradbišča, iz katere bodo razvidne lokacije pomožnih objektov. 
 
Vsi naveden elementi vplivajo na določitev faktorja posrednih stroškov. 
 
Na osnovi danih popisov, pristopimo k oblikovanju cene na enoto. Osnova za to so normativi 
in kalkulativni elementi. 
 
3.3.2 Normativi 
Normativi določajo porabo materiala in delovnega časa ter mehanizacije na enoto storitve. 
Normativi nam služijo za oceno trajanja posameznih dejavnosti gradnje objekta in oceno 
stroškov gradnje.  
Kot taki so v primerjavi s podatki o dejansko porabljenem času gradnje odlično izhodišče za 
nagrajevanje zaposlenih. 
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3.3.3 Kalkulativni elementi 
Material 
Pod material spadajo vsi materialni stroški, tako strošek neposredno vgrajenega materiala, 
strošek pomožnega materiala kot tudi strošek za energente, pogonska goriva in maziva… 
 
Delo 
Delo predstavlja neposredni osebni dohodek, ki je določen z najnižjo osnovno plačo iz 
kolektivne pogodbe za gradbeništvo. Pri tem je pomembno, da upoštevamo vse režijske 
stroške, ki so vezani na upravo in na gradbišče. 
 
Strojne in prevozne storitve 
Strojne in prevozne storitve se oblikujejo na trgu, v primeru pa, da ima podjetje svoj vozni in 
strojni park, se poišče ponudba iz te enote. Na ceno vpliva:  
- nabavna vrednost stroja (amortizacija),  
- število obratovalnih ur v določenem časovnem obdobju (1 leto, življenjska doba), 
- posredni stroški (tekoče in investicijsko vzdrževanje – popravila, zavarovanje, 
registracija). 
 
Določitev zunanjih transportov 
Z zunanjimi transportnimi stroški zajamemo vse stroške, ki nastanejo zaradi prevoza 
materiala od proizvajalca oziroma trgovca do gradbišča. Če podjetje kupuje materiale na 
zalogo, se upošteva celotna razdalja med trgovcem, skladiščem in gradbiščem. 
 
Določitev notranjih transportov in mehanizacije 
Notranji transporti zajemajo stroške manipulacije na relaciji od skladišča gradbišča do mesta 
vgrajevanja. 
 
Za oddajo ponudbe je potrebno izpolniti vse pogoje, ki jih z razpisnimi pogoji zahteva 
investitor. Skoraj vedno je sestavni del teh pogojev tudi terminski plan napredovanja del. 
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3.3.4 Terminski plan 
Terminski plan izvajalcu pokaže, ali se za nameravani posel sploh lahko poteguje in ali ima: 
- zadostne kapacitete mehanizacije in opreme, 
- proste delavce v predvidenem terminu oziroma kako mu ta projekt sovpada z že 
dogovorjenimi projekti. 
 
3.4 Sklenitev pogodbe 
 
Investitor na podlagi prejetih ponudb običajno izbere najugodnejšega izvajalca in z njim 
sklene pogodbo. 
Gradbena pogodba mora vsebovati naslednje elemente: 
- pogodbeni predračun, 
- tehnična dokumentacija, 
- razpisni pogoji, 
- terminski plan, 
- posebne gradbene uzance, 
- obligacijski zakonik. 
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4 TEHNIKE PLANIRANJA PROJEKTOV 
4.1 Uvod 
 
Vsak projekt je sestavljen iz dejavnosti, njihovih medsebojnih odvisnosti ter dodatnih 




je proces, ki se ga opravi med dvema zaporednima dogodkoma. Lahko rečemo, da z uspešno 
izvedeno dejavnostjo projekt preide z nižje stopnje na naslednjo višjo stopnjo.  
Dejavnost ima vnaprej predviden čas, ki pa se lahko spremeni v odvisnosti od ovir oziroma 







se v osnovi loči glede na to ali planiramo projekt sestavljen iz pretežno enkratnih (ne 
ponavljajočih) se dejavnosti ali pa ponavljajočih se dejavnosti. 
Za ponavljajoče se dejavnosti je značilno, da se v svoji prvotni obliki ponovijo v enakem 
obsegu in z enakimi viri, običajno na drugi lokaciji.  
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4.2 Planiranje projektov  
4.2.1 Mrežno planiranje  
Mrežno planiranje je osnovna tehnika planiranja. Omogoča grafični prikaz zaporedja in 
medsebojne odvisnosti dejavnosti in dogodkov, ki so predvideni za realizacijo projekta. Ker je 
prikaz v obliki mreže, imenujemo to planiranje Mrežno planiranje. 
V navezavi z mrežnim planiranjem se pogosto uporabi metoda kritične poti – CPM (Critical 
Path Metod), ki pokaže možne težave in zastoje oz. prostor za optimizacijo projekta. 
 
Preglednica 1: Osnovni pojmi mrežnega planiranja 
Projekt Projekt je celotna skupina dejavnosti, ki jo potrebno opraviti, 
vključno z začetnim in končnim dogodkom. 
Mreža  Grafično ponazorjene vse dejavnosti, dogodki in povezave, ki 
sestavljajo projekt.  
Dejavnost Delovna aktivnost z znanim časom trajanja in je omejena z začetnim 
in končnim dogodkom, s čimer lahko planiramo trajanje projekta. 
Kadar ima dejavnost znane stroške, lahko izračunamo tudi vrednost 
projekta. 
Odvisnosti Vez med dvema dejavnostma, ki pove, kako predhodna dejavnost 
pogojuje izvajanje sledeče. 
Pot Zaporedje dejavnosti projekta od začetka do konca. 
Kritična pot  Pot v planu, ki ima najdaljši skupni čas trajanja in pogojuje trajanje 
projekta. 
Kritične dejavnosti Vse dejavnosti, ki so na kritični poti. 
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Preglednica 2: Tipi povezav med posameznimi nalogami 
 
FS 
finish to start 
konec k začetku 
Naloga se prične izvajati, ko 
se konča predhodna naloga 
 
SS 
start to start 
začetek k začetku 
Naloga se prične izvajati, ko 
se začne predhodna naloga 
 
FF 
finish to finish 
konec h koncu 
Naloga se konča takrat, ko se 
konča predhodna naloga 
 
SF 
start to finish 
konec k začetku 
Naloga se konča, ko se začne 





Pri vseh povezavah je možen 





Primer Mrežnega plana in kritične poti 
 
Podane so aktivnosti s svojimi trajanji: 
 
 
Slika 2: Grafični prikaz mrežnega plana 
  
Marinko, S. 2010, Uporaba Okolja Vico Software za pripravo ponudbenega predračuna in terminskega plana. 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Komunalna smer.                                           20 
4.2.2 Gantogramski prikaz terminskega plana  
 
Planiranje s pomočjo gantogramov (blokovnih diagramov) je najstarejša tehnika planiranja. 
Dandanašnje se skorajda ne uporablja več, je pa gantogramski prikaz še vedno najpogostejša 
oblika prikaza terminskega plana. Dejavnosti so v gantogramu med seboj povezane s 
povezavami (za katere obstajajo enaki tipi povezav, kot pri mrežnem planiranju FS, SS, FF, 
SF…).  
 
Njihov prikaz in razumevanje je preprosto, saj je takoj razvidno, kako si posamezne aktivnosti 
sledijo, kakšen je njihov čas trajanja, kakšni so njihovi medsebojni zamiki oziroma 
prekrivanja. 
 
Primer gantogramskega prikaza terminskega plana 
 
Slika 3: Gantogramski prikaz terminskega plana 
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4.3 Planiranje projektov s ponavljajočimi se dejavnostmi 
4.3.1 LOB planiranje »line of balance«  
LOB planiranje je izboljšana metoda gantogramskega planiranja, ki jo uporabljamo pri 
ponavljajočih se opravilih. Primerna je za planiranje gradnje večnadstropnih objektov ali niza 
ponavljajočih se objektov, plinovodov ali cest, kjer se kot enote pojavljajo etaže, enaki objekti 
ali odseki. 
 
Za vsako ekipo podamo njeno velikost ter definiramo skupino opravil in vire. Pri tem 
upoštevamo tudi lokacijo ekipe in trajanje opravil. Na tak način želimo uravnotežiti velikost 
ekipe in zagotoviti čim večjo učinkovitost. 
 
Bistvena prednost LOB tehnike je, da omogoča hkraten vpogled v trajanje, lokacijo in 
produktivnost. Pri tem nam je na voljo tudi podatek o sestavi ekipe in njene selitve iz etape v 
etapo oz iz etaže v etažo pri objektih. 
 
Na tak način zagotovimo, da so ekipe in viri čim bolj izkoriščeni in da ne prihaja do 
prekinitev aktivnosti. 
 
Grafični prikaz LOB planiranja, (vir: Arditi, Tokdemir, Suh, 2002) 
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4.3.2 Ciklogramsko planiranje  
V ciklogramski tehniki planiranja so dejavnosti ponazorjene s premicami. Dejavnosti morajo 
biti zaporedne. Njihov grafični prikaz nam omogoča, da iz naklona premice in trajanja 
aktivnosti razberemo intenziteto dela (večji naklon premice v krajšem času pomeni bolj 
intenzivno dejavnost).  
Premice, ki ponazarjajo dejavnosti, imenujemo ciklogrami. 
 
 
I I I 
       
 
I I 
       
 
I 
       
 
Pr 
       
 0 5 10 15 20 25 30       35 
 Ciklogrami za štiri etažni objekt (Vir: Rodošek, 1985) 
 
Na abscisno os se nanaša čas (delovni dnevi) na ordinato pa se nanašajo delovne etape. 
 
Ciklogramski plan prinaša bistvene prednosti, če ga primerjamo z gantogramom, zlasti na 
področju spremljanja gradnje. Tu je namreč z vnašanjem dejanskega naklona hitrosti 
napredovanja del možno izračunati zamude ali prehitevanja vseh tehnoloških tokov in obenem 
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5 LOKACIJSKO STRUKTURIRANO PLANIRANJE 
 
Izhodišče lokacijsko strukturiranega planiranja je predvidevanje, da je objekt oziroma projekt 
smiselno razdeliti na manjša območja – lokacije. Obravnavanje manjših lokacij je preprostejše 
za planiranje, analizo in kontrolo dela, ki poteka skozi te lokacije. 
 
Lokacijsko strukturirano planiranje daje pozornost učinkovitosti poteka dela, ki se pomika 
med lokacijami. Za razliko od preostalih načinov planiranja zagovarja kontinuirano delo in 
obremenitev virov z ciljem optimalnega poteka celotnega projekta. 
 
Prvi zapis lokacijsko strukturiranega planiranja za kakšen večji objekt je nastal ob gradnji 
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Plan vgradnje konstrukcijskega jekla Empire State Buildinga  za potrebe naročanja, oznak tehničnih risb in 
datumov dobave (Vir: Shreve, 1930) 
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Etažni plan napredovanja del, komunikacije s projektanti ter potreb tehničnih karakteristikah in načrtih jeklenih 
elementov (Vir: Shreve, 1930) 
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5.1 Gradniki lokacijsko strukturiranega planiranja 
 
Lokacijsko strukturirano planiranje predstavlja veliko obogatitev dosedanjega planiranja po 
aktivnostih in je prvi sistem planiranja, ki omogoča dva pristopa hkrati: organizacijo in 
spremljanje na podlagi vrstnega reda dejavnosti (planiranje po aktivnostih) in hkratno 
spremljanje kontinuiranosti dela na podlagi učinkovitosti (večanje izkoristka). 
 
Tradicionalna CPM metoda vsebuje eno raven povezav oziroma obravnavanja problema. 
Praktično vsebuje le eno vrsto povezave med dvema aktivnostma. Aktivnost kot sama nosi 
podatek o svojem trajanju, in ne vsebuje nikakršnega zapisa o lokaciji, kaj šele o morebitni 
ponovitvi iste naloge na drugi lokaciji. Produktivnost se pojavi samo znotraj opisa trajanja 
dejavnosti. Ne pozna povezave ali orodja, ki bi povezovalo ponovitev dejavnosti na več 
lokacijah ali česa podobnega. 
 
Lokacijsko strukturirano planiranje nam ponuja dve ravni povezovanja: 
- eksterno - zunanjo povezavo med dvema aktivnostma (kot ostale naloge), 
- interno - notranjo - lokacijsko povezavo znotraj ene aktivnosti (njen razpored po 
lokacijah). 
 
Lokacijsko strukturirano planiranje pozna tako dve vrsti aktivnosti: 
- aktivnost - kot jo poznamo doslej, 
- naloga - zaporedje ene aktivnosti po različnih lokacijah. 
 
Lokacijsko strukturirano planiranje uporablja t.i. CPM za eksterne povezave, da določi 
eksterne povezave med različnimi aktivnostmi, ko se pač pojavijo, brez upoštevanja 
lokacijske povezave.   
Pri internih povezavah s pomočjo trajanja nalog (dobljeno na podlagi količin), ki sestavljajo 
posamezno aktivnost uporabi mnogo CPM izračunov, prilagojenih posamezni lokaciji. 
 
Vse zmogljivosti CPM se izrazijo na primeru povezave med dvema aktivnostma, brez 
upoštevanja lokacij, kot se aktivnosti pojavijo v svojem vrstnem redu (pojasnil v CPM 
poglavju). CPM lahko dobro razumemo na projektu, ki pozna le eno lokacijo.  
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Upoštevanje končno mnogo lokacij nam prinaša mnogo novih in zmogljivih možnosti. Planer 
lahko natančno planira dogajanje ene posamezne naloge na neki lokaciji (znotraj aktivnosti) 
kot so viri in potek dela (neprekinjeno ali prekinjeno). Zaradi internih povezav znotraj 
posamezne aktivnosti oziroma med nalogami aktivnostmi imamo več možnosti nadzora in 
vplivanja na potek dela (skrajšujemo/podaljšujemo trajanje naloge s pomočjo dodeljevanja 
virov nalogi s ciljem zagotavljanja enakomernosti poteka del, lahko zmanjšujemo tveganje 
izvedenosti del…). 
 
Tako nastala kombinacija dejavnostnega planiranja in lokacijskega planiranja je ustvarila bolj 
ekonomično planiranje, saj odpadejo vsa ročna povezovanja in kopiranja aktivnosti znotraj 
posamezne lokacije, ki smo jih včasih morali »namnožiti« po vseh lokacijah projekta, da o 
morebitnem hitrem popravljanju povezav in nalog sploh ne govorimo.  
 
Lokacijsko strukturirano planiranje prinaša tudi poenostavljeno oceno stroškov in trajanja 
projekta. Napovedi se lahko izračunavajo na podlagi predvidevanj (po prvotnem planu), še 
hitreje pa lahko na podlagi dejanskega poteka del na eni lokaciji izredno dobro in hitro 
ocenimo pričakovano dogajanje na drugih lokacijah, saj med njimi obstajajo jasne povezave.  
 
 
5.1.1 Lokacijska struktura projekta (Location breakdown structure LBS) 
Lokacije v projektu so definirane z lokacijsko strukturo (LBS), ki je sistemsko bolj podobna 
poznani členitvi po aktivnostih (WBS).  
Pogosto je členitev logična in očitna, a ni vedno tako, saj lahko vsak projekt členimo na 
različne načine. V bolj kompleksnih primerih je posebej pomembno, da se držimo in 
zavedamo smernic za podajanje členitve. 
 
Členitev je pogosto tri (v splošnem lahko tudi več) nivojska: 
- Najvišji nivo delitve je namenjen optimizaciji konstrukcijskega zaporedja. 
Zaporedje in časovni razpored aktivnosti se spreminjajo s ciljem doseganje 
optimuma celote. Lahko se začenjajo hkrati ali pa so med seboj odvisne, čeprav to 
ni nujno.  
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- Srednji nivo delitve mora biti definiran tako, da dela skozenj potekajo v pravem 
zaporedju in čim bolj tekoče. Dela na tem nivoju so pogosto medsebojno odvisna. 
- Nižji nivo mora biti manjši in jasno opredeljiv. Na njem dela pogosto potekajo 
neodvisno. 
 
Členitev lahko v odvisnosti od velikosti projekta poimenujemo: 
- Makro delitev (naselja, zelo veliki objekti) 
- Mikro delitev (objekt z etažami in območji) 
 
Za boljšo predstavo v nadaljevanju podajam primere za delitve: 
- Naselje 
- Večji objekt 
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Makro delitev: 
Celotno naselje razdelimo na dva niza (A, B), v katerih so objekti Ai, i=1…17 in Bi, i=1…19 
  
                                 























Slika 4: Lokacijska členitev dveh nizov objektov. Struktura: niz, objekt, etaža 
 
Najvišji nivo delitve (Niz) je povsem neodvisen od drugih dveh. Objekti so lahko grajeni 
neodvisno drug od drugega, vendar so lahko grajeni hkrati – z različnimi skupinami delavcev 
ali pa so odvisno grajeni (ekipe napredujejo iz objekta na objekt). Najnižji nivo Etaža pa so 
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medsebojno odvisni, saj vemo, da višja etaža ne mora biti (konstrukcijsko) izvedena, če 
spodnja ni. To pa ne drži za npr. zaključna dela, ki se lahko vršijo neodvisno. 
 
Mikro delitev 
Posamezen objekt lahko delimo na etaže in tudi na posamezna območja (večji objekti z 
velikimi etažami ali pa podobno na nivoje in faze). 
 
             
Slika 5: Členitev objekta na nivoje in faze           Objekt, ki ga členimo na nivoje in faze (Vir: Vicosoftware.com) 
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5.1.2 Lokacijsko podane-definirane količine (Location based quantities) 
Naloge na posamezni lokaciji imajo natančno znane količine in postopke, ki jih vsebujejo. 
Naloga je tako povsem definirana in mora biti zaključena, preden lahko rečemo, da je naloga 
na posamezni lokaciji opravljena in da lahko delovna skupina napreduje na naslednjo 
lokacijo. 
Ko je lokacijska členitev aktivnosti narejena, moramo ocenjene količine za posamezno 
aktivnost oziroma nalogo pripisati ustrezni nalogi na ustrezni lokaciji.  
 
Manjše naloge lahko medsebojno združujemo, če velja: 
- naloge so lahko opravljene z isto delovno skupino, 
- naloge imajo medsebojno enake povezave kot če bi bile obravnavane ločeno, 
- naloge so povsem zaključene na lokaciji, preden se prestavimo na drugo lokacijo. 
 
5.1.3 Časi – trajanje nalog 
Pogosto se nam na prvi pogled zdi nemogoče oceniti, koliko časa potrebujemo da posamezno 
nalogo opravimo. 
V ta namen so razviti normativi porabe časov za posamezne vrste del ter lastna zgodovina 
opazovanj in poprojektna analiza porabe časa za nalogo (v kolikor te podatke podjetje hrani 
oziroma izvaja tovrstno analizo so za pravilno oceno porabe časa zelo pomembni). 
 
Za posamezen normativ je pomembno zavedanje da je narejen pri idealni delovni ekipi. 
Za idealno delovno ekipo velja: 
1. pozna delovne procese 
2. je medsebojno uigrana 
3. je številčno ustrezna za predvideno delo 
 
Zakaj je to pomembno: 
1. Če delovna skupina procesa ne pozna ali ne obvlada, prihaja do nepotrebnih 
zamud in porabe časa za njeno uvajanje in spoznavanje s procesom. Taka 
izguba je sicer sprva neizogibna, vendar pa njen pomen na daljši rok zmanjšan, 
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če posamezni delavci opravljajo večinoma enake delovne procese in se za njih 
specializirajo. 
 
2. Udeleženci v delovni skupini morajo biti za drug drugega sprejemljivi in se 
razumeti ter pri delu podpirati (niso medsebojno sprti). 
 
3. Delovna skupina mora biti velikosti, ki je smiselna za predvideno delo (vsi 
vemo, da npr. betoniranja AB plošče ne more opraviti le ena oseba, tudi če ji 
damo na voljo neskončno mnogo časa). 
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5.2 Delovanje lokacijsko strukturiranega planiranja 
 
Lokacijsko strukturirano planiranje je več kot zgolj medsebojno povezovanje aktivnosti v 
verige (kot to radi poimenujemo pri običajnem Gantogranskem planiranju). 
Kljub vsemu še vedno temelji na CPM analizi oziroma povezavah, le da tu nastopijo na več 
načinov oziroma na več ravneh. 
 
Ravni povezovanja v lokacijsko strukturiranem planiranju: 
1. Raven: Zunanja raven povezav med aktivnostmi, znotraj lokacij 
2. Raven: Zunanja višje nivojska raven povezav med sestavi nalog  
3. Raven: Notranje povezave med lokacijami znotraj aktivnosti 
4. Raven: Dodatna lokacijska povezava med povezanimi lokacijami 
5. Raven: Standardna CPM povezava med katerokoli nalogo in različnimi lokacijami 
 
Ravni povezovanja niso podrejene hierarhiji ampak so vse povezave enakovredne. 
Ravni povezovanja 1, 2, 4, 5 so izvedene neposredno s CPM metodo, le raven povezovanja 3 
vsebuje posebno možnost zahteve po prisiljenem kontinuiranem delu, da z njo dosežemo 
kontinuiranost aktivnosti kot celote. 
Kot rezultat teh ravni povezovanja pride do povečevanja CPM iteracijskih korakov. 
Klasični CPM pristop ni poznal zahteve po kontinuiranem delu, ki je pomembno izhodišče 
lokacijsko odvisnega načrtovanja. 
Vse te zahteve in lastnosti pa poenoti Lokacijsko strukturirano planiranje: 
 
 
Raven 1: Zunanja povezava med aktivnostmi, znotraj posamezne lokacije 
 
Zunanja povezava med dvema aktivnostma ali nalogama znotraj lokacije tvori Raven 1: 
V lokacijsko odvisnih povezavah je predvideno, da vsaka lokacija vsebuje podobno povezavo 
med ločenimi nalogami. To močno poenostavi kompleksnost, saj je treba ustvariti le 
povezavo med dvema dejavnostma, ki sta nato ponovljena na posamezni lokaciji in ju lahko 
obravnavamo s CPM metodo.  
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Slika 6: Zunanja povezava med aktivnostmi znotraj posamezne lokacije 
 
Slika prikazuje dve aktivnosti, ki se pojavljata v vsakem objektu v vseh etažah. Tu nastopa 
povezava FS (finish - start) med aktivnostma saj mora biti v vsaki etaži najprej opravljena 
aktivnost 1, da se lahko prične aktivnost 2. 
 
 
Raven 2: Zunanja višje nivojska (nivoji delitve) povezava med aktivnostmi  
 
Zunanja višje nivojska povezava med aktivnostmi, ki se ne pojavljajo v vseh lokacijah: 
Vsaka aktivnost mora biti umeščena na lokacijo, ki je predvidena po lokacijski členitvi 
projekta. 
Kot imajo posamezne naloge znotraj aktivnosti svojo lokacijo, kjer nastopijo imajo podobno 
tudi povezave med nalogami lokacijo, kjer se pojavijo. Ta povezava je lahko definirana tako, 
da nastopi med dvema soodvisnima aktivnostma na različnih lokacijah. 
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Slika 7: Višje nivojska povezava med dvema soodvisnima aktivnostma.. 
 
Primer: Izvedba ostrešja (Aktivnost 1) in izvedba tlakov (Aktivnost 2) imata lahko 
medsebojno povezavo, ki določa, da mora biti streha (Aktivnost 1) končana pred pričetkom 
izvedbe tlakov (Aktivnost 2). 
 
 
Raven 3: Notranje povezave med lokacijami znotraj aktivnosti 
 
To je notranja povezava med lokacijami znotraj aktivnosti in med nalogami znotraj lokacije. 
Predpostavimo, da namesto več delovnih ekip ali razdeljenih delov posamezne aktivnosti delo 
poteka bolj tekoče in bolj racionalno, če je nepretrgano. Lahko rečemo, da delo znotraj 
posamezne aktivnosti na posameznih lokacijah povežemo z FS povezavo in s tem 
zagotovimo, da ena ekipa opravi delo na eni lokaciji in nato napreduje na naslednjo.  
 
Pogosto menimo, da mora biti posamezna naloga pretrgana zaradi tehnoloških oz. drugih 
zahtev. To velja za eno najpogostejših napak planerjev, saj se ne zavedajo dovolj močno, da je 
uigrana ekipa, ki dela eno vrsto dela nepretrgoma in se pomika po lokacijah učinkovitejša, 
kakor ekipa, ki ima vmesne zamike ali še celo huje, ena ekipa, ki opravlja različna dela in se 
ne vrača na enako vrsto dela. 
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Pogosto planiramo projekte s tako imenovanimi FS povezavami in gantogrami, vendar na tak 
način težko opazimo pretrgana zaporedja aktivnosti in tako nastale zamike. Z Lokacijsko 
odvisnim planiranjem lahko vidimo tako hitrost dela kakor tudi njegovo pretrganost, kar kaže 
slika v nadaljevanju: 
 
 
Slika 8: Primerjava aktivnosti: normirano, počasno, hitro ter hitro s prekinitvami 
 
Pogosto se pri planiranju ne zavedamo dovolj, da je dejavnost izvedena brez prekinitev in z 
eno skupino, izvedena hitreje ter pogosto bolje kot s prekinitvami. Večino dejavnosti lahko 
tako splaniramo in izboljšamo potek izvedbe projekta. 
 
 
Raven 4: Dodatna lokacijska povezava 
 
Raven1 in Raven 2 so zunanje povezave med aktivnostmi znotraj lokacije. Raven 3 je 
notranja povezava med lokacijami znotraj aktivnosti. Raven 4 pa prinaša možnost posebnih 
primerov, to je lokacijskih zamikov oz. zunanjo povezavo za potrebe zamika. 
Kakor so lahko zamiki med aktivnostmi pri CPM je lahko zamik tudi lokacijske narave pri 
lokacijskem planiranju. 
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Smo na obravnavani lokaciji. Pozitiven zamik (+1) pomeni, da mora biti zaključeno delo na 
predhodni lokaciji, da lahko tu vršimo opravila, negativne zamik (-1) pa pomeni, da morajo 
biti predhodno opravljena dela na naslednji lokaciji. 
 
 
Raven 5: Standardna CPM povezava med katerokoli aktivnostjo in različnimi 
lokacijami 
 
Včasih se zgodi, da predpostavljena LBS členitev ni zmožna zaobjeti vseh primerov 
odvisnosti posameznih aktivnosti, kakor tudi do sedaj obravnavane povezave med aktivnostmi 
in lokacijami. Taki primer je lahko pri posebnih objektih, kjer je npr. za športni stadion za 
vsak njegov del posebej izdelana lokacijska členitev aktivnosti in so nekatera dela med seboj 
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6 PROGRAMSKE REŠITVE ZA PLANIRANJE 
6.1 Vrste členitev načrtovanega projekta: 
Programi za spremljanje projektov se delijo v dve glavni skupini: 
- WBS (work breakdown structure) - členitev po dejavnostih/nalogah. To je 
najpogostejša členitev za projektno načrtovanje na podlagi vrstnega reda nalog. 
- LBS (Location based structure) - členitev nalog na podlagi lokacije naloge. Vsebuje 
podatek o lokaciji naloge in tudi vrstni red nalog.  
pogosto pa programi poznajo tudi členitve: 
- CBS (cost breakdown structure) - členitev po vrstah stroškov. Prikazuje razvrstitev 
stroškov po izbranih oznakah/vrstah. 
- CWBS (contract work breakdown structure) - pogodbena členitev po nalogah. 
Prikazuje delitev nalog po pogodbenih partnerjih.  
- MBS (material breakdown structure) - členitev po sestavnih delih (kosovnica). 
Količinska opredelitev nalog oziroma kosov projekta. 
- OBS (organizational breakdown structure) - členitev po organizaciji. Prikazuje 
odgovornost za izvedbo posameznih nalog. 
 
6.2 Razlika med členitvama WBS in LBS 
WBS členitev projekta po dejavnostih (aktivnostih) je členitev, ki prikazuje posamezne 
dejavnosti, ki jih moramo izvesti za dokončanje projekta. Primer planiranja na podlagi WBS 
členitve so mrežni plani in gantogrami, ki nastanejo na podlagi redosleda dejavnosti. 
LBS členitev pa se naslanja na posamezne lokacije. Aktivnosti so razdeljene po lokacijah. Če 
so lokacije smiselno izbrane, lahko v vsakem trenutku vemo, kolikšen del celotnega projekta 
je izveden. Lokacijsko členitev pa najbolj dobro ponazarjajo ciklogrami, ki prikažejo več 
podatkov hkrati kot ostale metode. 
 
Tipičen predstavnik WBS členitve je program MS Project, za LBS členitev pa program Vico 
Control. 
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6.3 Programska oprema Vico  
Programska oprema Vico oz. Vico Software predstavlja integracijo metode LBS (lokacijsko 
odvisnega načrtovanja), ki jo je v okviru svojega doktorskega študija v programske rešitve 
Vico implementiral Oli Seppanen. 
 
Paket programov Vico, ki se nenehno izboljšuje in razvija, nudi vedno boljšo podporo pri 
gradbenih projektih od njihove začetne faze do same gradnje. Udeležencem projekta omogoča 
grafično zasnovo projekta, predvidevanje stroškov, kontrolo gradnje in stroškov, načrtovanje 
virov in končno oceno projekta. Celovit pristop k projektu tako omogoča integracijo 
izvedbenih in menedžerskih procesov, kar ima posledico večjo predvidljivost in možnost 
zgodnjega odkrivanja nepravilnosti in njihovo odpravo. 
 
Družino programov Vico Software  zajemajo: 
• Constructor 
Namenjen projektantom (gradbenikom in arhitektom) in omogoča 3D in 2D risanje. 
• Estimator 
Omogoča zajem količin iz programa Constructor, pripravo ponudbe, izvedbo razpisa 
ter navezavo na  programu Control. 
• Control 
Omogoča planiranje aktivnosti in stroškov po lokacijski metodi. 
• 5D Presenter 
Omogoča realistično grafično predstavitev stanja gradnje in stroškov. 
• Cost Explorer 
Je podporni program Estimatorju, saj omogoča grafičen prikaz nadzora nad stroški. 
• Change Manager 
Je podporna aplikacija za sodelovanje med vpletenimi s poudarkom na spremembah. 
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6.3.1 Vico Constructor 
Vico Constructor je program za celovito načrtovanje gradbenih objektov. Namenjen je 
predvsem projektantom (gradbenikom in arhitektom), ki želijo izkoristiti celoten potencial 
načrtovanja s t.i. intiligentnimi 3D elementi, ki omogočajo vzpostavitev informacijskega 
modela zgradbe (BIM – Building Information Modeling) za potrebe konstruiranja, 3D 
modeliranja, kakor tudi risanja v 2D. 
Načrtovanje s 3D elementi se od klasičnega risanja razlikuje v tem, da so črte zamenjali 
elementi, ki nosijo več informacij: geometrijo, povezavo med elementi, podatke o lokaciji, 
količinah in lastnostih vgrajenih materialov.  
Posledica tega je, da imamo z BIM-om možnost pojasniti celoten življenjski cikel zgradbe – 
projektiranje in načrtovanje, izgradnjo in spremljanje kakor tudi upravljanje po njenem 
dokončanju. 
 
V idealiziranih okoliščinah bi se načrtovanje objektov z BIM-om bistveno poenostavilo in 
časovno skrajšalo, predvsem pa bi se zmanjšala količina kasnejših napak in presenečenj: 
Arhitekt bi zasnoval objekt, gradbenik bi te podatke uporabil za statični račun in bi 
medsebojno lahko sodelovala pri neposrednem spreminjanju modela. Nato bi tako načrtovani 
objekt lahko opremil z inštalacijami, opremo izdelali vizualne predstavitve za investitorje in 
podobno. 
Z BIM projektiranjem se tako zmanjša čas projektiranja (vnos podatkov se ne podvaja), 
spremembe se odražajo na objektu in spremljajoči dokumentaciji takoj (zaradi znanih povezav 
med elementi in materiali), na koncu pa bi se lahko pripravil kvaliteten terminski plan, ki bi se 
lahko kadarkoli samodejno prilagajal morebitnim spremembam. 
 
Za aktivno rabo BIM modela, moramo imeti izdelano dovolj kvalitetno knjižnico podatkov o 
elementih (materiali, delovne aktivnosti za izdelavo…), da je smiselno uporabljati tovrstno 
načrtovanje. 
 
Vse te podatke lahko preko drugih programov Vico izrazimo v obliki popisov, ocene 
investicij in različnih planov, ki jih pripravi po metodi LBS ali pa jih poenostavi v WBS. 
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3D element z informacijami (Vir: Vico Construction User Guide) 
 
3D element lahko vsebuje več informacij: 
- geometrijske podatke (dimenzije elementa), 
- lokacijo elementa (kje v prostoru se nahaja), 
-  recept (Recipe) enkratna oznaka – nalepka elementa, ki predstavlja element.  
 
Princip delovanja sistema Recept/Metoda/Viri (Recipe-Method-Resource) je pojasnjen v 
nadaljevanju. 
 
V trenutku, ko uporabimo v programu element »steber« (ali kakšen drug konstrukcijski 
element: stena, plošča…), dobimo realno podobo elementa v modelu, popis potrebnega 
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6.3.2  Vico Estimator 
Vico Estimator omogoča zajem količin in opisov iz programa Constructor ali pa deluje 
povsem samostojno. Estimator zna povezati lokacijo elementa, količino in stroške, kakor je 
prikazano v ločenem poglavju. 
  
 
Izgled programa Estimator (Vir: Vicosoftware.com) 
 
S pomočjo programa Estimator lahko izdelamo oceno stroškov, različna poročila in povezavo 
z drugimi programi družine Vico. 
 
Sam program podpira tudi ročni vnos, ne le prenos podatkov iz Constructorja, tako da je 
uporaben tudi kot samostojen program. 
 
V procesu BIM projektiranja se program še posebej izkaže, ker lahko z njim izdelujemo ocene 
stroškov že v fazi raziskave trga in izbora zasnove objekta, vrste gradnje, materialov…  
Na tak način lahko pomembno zmanjšamo investicijska tveganja in izdelamo hitro oceno 
stroškov izbrane zasnove objekta. 
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6.3.3 Vico Control 
Vico Control omogoča operativno planiranje projektov na osnovi lokacijske strukture 
(Location Based Scheduling). 
Prednost pred drugimi programi za planiranje je ravno v podpori LBM, ki nam omogoča 
večjo preglednosti dejavnosti in nalog, saj tako vemo, kje na objektu se nahajajo. 
 
Sam program omogoča, da uporabimo LBM ali pa delamo klasično po WBM.  
Seveda pa je tu na voljo standardni pogled gantograma, kakor tudi ciklogram ter mrežni 
diagrami. 
 
Program se nenehno izboljšuje in omogoča vedno nove funkcijske module: 
- Oblikovalski način (the Desing module) 
- Simulacije tveganja (Risk simulation) 
- Preskrbovanje (Procurement) 
- Kontrola (the Controlling mode) 
- Vodenje (Micro managment) 
- Stroški (Costs) 
- Logistika (Logistics) 
- Kakovost in prioritete (Qualitiy & Prerequisities) 
 
Vico Control je v stalni povezavi z drugimi programi Vico in na tak način omogoča uporabo 
najbolj aktualnega stanja in posodobitev tako načrtovanega modela objekta v programu 
Constructor, sprememb lastnosti (materiali, cene) v Estimatorju, kakor tudi vnosu dejanskega 
stanja v samem programu Control. Na tak način imamo realno sliko projekta ves čas na voljo 
in jo lahko prenesemo v 5D Presenter, kjer lahko grafično predstavimo napredovanje del, 
kakor tudi stroškovno stanje. 
 
Vico Control je uporaben tudi kot povsem samostojen program, saj vanj lahko vnesemo tako 
naloge, kakor tudi metode dela – normative in stroške za posamezne materiale oziroma vire. 
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6.3.4 Vico 5D Presenter 
Program Vico 5D Presenter omogoča prikaz vseh informacij o objektu: 3D model objekta, ki 
vključuje tudi čas in stroške. Na tak način dobimo vizualno predstavo o projektu, kjer lahko 
pokažemo časovno napredovanje del, pokažemo posamezno aktivnost, strošek in še mnogo 
več.  
Vico 5D Presenter močno olajša managment gradbenega projekta, saj omogoča, da grafično 
prikažemo stanje oziroma napredovanje projekta vsem projektantom in izvajalcem s 
prilagojenim prikazom potrebnih informacij oz. detajlov za posameznega udeleženca. 
Tako vidimo povezave med predvidenim in dejanskim stanjem izvedenih del in stroškov. 
Uporaba 5D Presenter-ja je smiselna že v predhodni fazi načrtovanja – še pred pričetkom 
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6.3.5 Cost Explorer 
 
Je podporni program Estimatorju, saj omogoča grafičen prikaz nadzora nad stroški. Omogoča 
najbolj natančno kontrolo porabe sredstev projekta.  
Njegova prednost je možnost izdelave primerjave predvidenih stroškov z dejanskimi stroški, 
analizo sprememb stroškov tekom zgodovine projekta ali iskanje možnosti za delne 
spremembe plana in njihovega vpliva na končni strošek projekta. 




Vico Cost Explorer: grafično sledenje spremembam v projektu. (Vir: Vicosoftware.com) 
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6.3.6  Change Manager 
 
Omogoča hiter pregled nad spremembami projektne dokumentacije. 
Izvede primerjavo med dvema dokumentoma in grafično pokaže spremembe. 
Na tak način nam omogoča, da smo vedno seznanjeni z zadnjimi popravki, ki jih lahko 
izločimo v samostojne dokumente in o spremembah povprašamo vpletene v projekt. 




Vico Change Manager: Vizualna primerjava spremenjenega in prvotnega dokumenta. (Vir: Vicosoftware.com) 
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7 PRIKAZ PLANIRANJA ENODRUŽINSKE HIŠE Z VICO 
SOFTWARE 
 
7.1 Opis objekta 
Enodružinska hiša »Cesta na Brdo«  predstavlja sodobno klasično grajeno enodružinsko hišo. 
Objekt je zasnovan kot trinadstropen (K, P, N) z neizkoriščenim podstrešjem. V kleti se 
nahajata dve parkirni mesti in poslovni prostor, sanitarije, kakor tudi kolesarnica, kurilnica in 
shramba. V pritličju je glavni vhod, velik dnevni prostor z jedilnico in kuhinjo ter kabinet in 
sanitarije. Poleg je tudi velika terasa pokrita s kaljenimi steklenimi ploščami. V nadstropju so 




Slika 9: Vizualni prikaz obravnavane enodružinske hiše 
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V konstrukcijskem smislu gre za zidan objekt z AB ploščami in vezmi. Nosilni zidovi so iz 
opečnih modularnih blokov, ki so zidani z apnenocementno malto. Predelne stene so prav 
tako opečnate. Klet je betonske izvedbe v kombinaciji z opornim zidom na zadnji strani. 
Posebnost objekta je konzolni del nadstropja, ki ima blago enokapnico obrnjeno proti glavni 
strešini. Samo ostrešje je 
lesene izvedbe. Vse notranje 
stene so obojestransko grobo 
in fino ometane, glajene in 
slikane. Tlaki posameznih 
prostorov so obdelani glede 
na namen: keramika, parket 
ter kamen v kletnem 
parkirišču in na terasi ter 
zunanjih stopnicah. Vhodna 
vrata so lesena, protivlomna. 
Notranja vrata so lesena s 
suhomontažnim podbojem. 
Vsa okna in balkonska vrata 
so iz 6 prekatnih profilov 
PVC. Fasada je tipa Demit s 
toplotno zaščito in 
zaključena s silikatnim 





  Slika 10: Prerez obravnavane enodružinske hiše 
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Slika 11: Tloris obravnavane enodružinske hiše 
 
Ker je bil v primeru gradnje enodružinske hiše »Cesta na Brdo« investitor pravilno podučen o 
postopkih in tveganjih, se je odločil za predhodno izdelavo kvalitetne dokumentacije. 
Ta zajema: 
- projekte (PGD, PZI) z ustreznimi arhitekturnimi detajli, 
- popis vseh predvidenih del, 
- geološko poročilo. 
 
Na podlagi navedenih dokumentov je bil predhodno izdelan projektantski predračun in 
terminski plan, s katerim si je investitor ustvaril dobro predstavo o poteku projekta in 
predvidenih stroških. 
 
S temi podatki je nato iskal ustrezne izvajalce za posamezne vrste del. 
 
Dobro bi bilo, da za potrebe investitorja projektant predhodno pripravi projektantski 
predračun in terminski plan ter investitorja na tak način seznani s predvidenimi stroški in 
potekom del. 
 
V nadaljevanju si bomo ogledali izdelavo ponudbenega predračuna in terminskega plana s 
strani izvajalca.  
Marinko, S. 2010, Uporaba Okolja Vico Software za pripravo ponudbenega predračuna in terminskega plana. 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Komunalna smer.                                           52 
Izvajalec bi s programsko opremo Vico lažje pripravil konkurenčno ponudbo, predvsem pa bi 
izdelal ustrezen terminski plan, iz katerega bi že preko osnovne optimizacije aktivnosti, 
ustvaril dodatne prihranke oz. dobičke. 
 
Na praktičnem primeru, ki je predstavljen v nadaljevanju, prikazujem potek priprave 
ponudbenega predračuna in terminskega plana na osnovi popisa del, ki ga je izvajalec prejel 
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7.2 Program Vico Estimator 
 
Vico Estimator ponuja tri module, ki so namenjeni oceni stroškov (cost) iskanju 
(pod)izvajalecv (tender) in sledenju stroškom (cost tracking). 
 
Stroškovni modul (cost) je običajno najbolj pogosto uporabljen. Tu imamo celovit nadzor nad 
sistemom Recept/Metoda/Viri (Recipe, Method, Resource). Tu ustvarjamo ocene in 
nadzorujemo uporabljene podatke oz. knjižnice podatkov. 
Stroškovni modul je tudi uporabljen za pripravo ponudbenega predračuna zato je njegova raba 
kakor tudi princip delovanja pojasnjen v nadaljevanju. 
 
Modul za razpis (tender) omogoča, da izvedemo razpis, predvsem pa da poiščemo 
najugodnejšega ponudnika. Sprejeti ponudbi lahko povečamo prodajno ceno, naredimo 
kalkulacijo dobička in oceno tveganj. 
 
Modul za sledenje stroškov (cost tracking) omogoča primerjavo dejanskih stroškov s 
ponudbeno ceno. S pomočjo dejanskih cen lahko ugotovimo zaslužek oz. ustvarjeno razliko z 
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7.3 Ponudbeni predračun - Vico Estimator 
 
Ključna sestavna dela Estimatorja in njegovih poročil sta: 
• Postavka s količinami 
• Knjižnica podatkov 
 
7.3.1 Postavke 
Postavke so lahko zajete iz 3D modela Constructorja ali pa prenešene iz popisa. 
Za postavke so pomembni trije vidiki: 
Recept (Recipes) je atribut oziroma nalepka, ki pripada posameznemu elementu 3D modela. 
En element ima le en recept oz. eno nalepko. 
Recept vsebuje kratek opis in enoto mere, ki najbolje predstavlja obravnavani element (npr.  
Nosilna AB stena 30 cm, 1m3). 
Vsak recept vsebuje faktorje porabe (consumption) metod (Methods) ali normativov, ki so 
potrebni, da se element izvede. 
 
Metoda (Methods) je normativ, ki definira vse postopke oz. dejavnosti, ki so potrebni za 
izgradnjo elementa.  
Normativi so nujno potrebni, če želimo določiti tako ceno kakor tudi čas, potreben za izvedbo 
elementa (npr normativi: armiranje, opaženje, betoniranje, razopaženje).  
Vsak normativ oz. metoda ima podane količine posameznih virov (consumption). 
 
Viri (Resources): viri, ki so potrebni za izvedbo posamezne 
metode in vsebujejo ceno na enoto posameznega vira 
Vrste virov:  
- Človeški vir (delavec)  
- Material (zidak) 
- Oprema (samokolnica)  
- Zunanji izvajalci in drugo  
 
Princip Recept-Metoda-Viri (Vir: Vicosoftware.com) 
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Ker pogosto prihaja do zmede med pojmoma Recept po lokacijski metodi in pojmom 
Postavka v slovenskem prostoru, se je potrebno zavedati sledeče: 
V slovenskem prostoru delimo eno storitev na več parcialnih postavk, ki temeljijo vsaka na 
svojem normativu. 
Recept po lokacijski metodi vsebuje opis, ki zajema več parcialnih (slovenskih) postavk, ki 
prav tako temeljijo na normativu. Dodatno pa je vsebovan tudi podatek o lokaciji. 
Zaradi navedenega ju ne smemo enačiti. 
 
7.3.2 Podatkovne zbirke – knjižnice 
Vico Estimator ima predvidene tri knjižnice podatkov: 
 
Knjižnica Receptov: 
Vsebuje recepte, t.j. atribute, ki jih lahko ima posamezen 3D element. 




Vsaka metoda je lahko vsebovana ali v enem ali v večih receptih. Za metodo potrebujemo 
podatek, katere vire potrebuje in v kakšni količini. To nam pove normativ, ki je ključen za 
vsako izmed metod. 
 
Knjižnica Virov: 
Vsak vir, ki je uporabljen pri posamezni metodi oz. receptu potrebuje podatek o ceni na enoto. 
Ti podatki se nahajajo v knjižnici virov. 
 
Vse knjižnice podatkov so zgrajene tako, da vrhnji nivo vsebuje podatek o količini spodnjega 
nivoja.  
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7.3.3 Izdelava ponudbenega predračuna 
 
Ko pričnemo z delom na novem projektu, se moramo odločiti, na kakšen način bomo pridobili 




Ključen je izbor načina dela: 
• Model-based,  




Slika 12: Izdelava novega projekta z izbiro načina priprave predračuna 
 
Preglednica 3: Razlika med posameznimi načini priprave predračuna 
 







Osnova 3D model Osnova 3D element Osnova popis del 
Uporabljamo povezavo s 
programom Construcor 
Ni povezave s  
programom Construcor 
Povezava s  programom 
Construcor ne obstaja 
Podatki povezani s 
Constuctorjem 
Podatki lahko dobljeni 
Constuctorja ali podani 
Podatki podani ročno v 
Control 
Podatek o lokaciji podan na 
podlagi modela 
Podatek o lokaciji lahko 
podamo tudi ročno 
Podatek o lokaciji podamo 
ročno 
Količine neposredno 
povezane z modelom 
Količine lahko spreminjamo 
in dodajamo ročno 
Količine moramo dodajati 
ročno 
Potrebujemo knjižnice 
Virov, Metod in Receptov 
Potrebujemo knjižnice 
Virov, Metod in Receptov 
Potrebujemo knjižnice 
Virov in Metod 
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Poročila: 
- Stroški po lokaciji 
- Stroški po viru 
- Stroški po metodi 
- Stroški po elementu 
 
Prikaz v 5D Presenterju 
Poročila: 
- Stroški po lokaciji 
- Stroški po viru 
- Stroški po metodi 
- Stroški po elementu 
 
Poročila: 
- Stroški po lokaciji 
- Stroški po viru 
- Stroški po metodi 
 
 
Glede na to, da obravnavni projekt nima 3D modela in bo prikazana uporaba programa 
Estimator na podlagi dostopne dokumentacije (popis del), moramo izbrati možnost Method-
based estimation. 
 
Vnos potrebnih podatkov v knjižnice: 
Knjižnice podatkov najdemo v zavihku Standards. 
Potrebujemo vsaj knjižnice virov in metod. 
 
Na koncu bomo razpolagali z dvema lastnima knjižnicama (za metode in vire): 
 
Slika 13: Knjižnice podatkov v programu Vico Estimator 
 
Ko vnašamo podatke v knjižnice potrebujemo dobro poznavanje metod (normativov) in virov. 
Če želimo ustvariti knjižnici Metod in Virov potrebujemo: 
• Normative (za knjižnico Metod) 
• Cene virov (za izračun vrednosti Metode) 
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Knjižnice podatkov: 
V programu Vico so priložene knjižnice podatkov za vse kategorije (Recipe, Method in 
Resources). Lahko modificiramo obstoječe, ali pa si ustvarimo svoje lastne. 
Odločimo se, da naredimo svojo knjižnico podatkov, pri čemer pa se bomo naslonili na 
razdelitev (strukturo) podatkov, ki je v priloženih knjižnicah, saj na tak način zagotavljamo 
največjo možno preglednost in zmanjšamo število napak, ko nehote spregledamo katero 
izmed sicer uporabnih kategorij. 
 
Ker se vsak objekt prične z zemeljskimi deli, bom v nadaljevanju prikazal pripravo tega dela 
ponudbenega predračuna (na podlagi popisa) in vnos potrebnih podatkov zanj v knjižnice. 
 
















Na podlagi prve postavke vidimo, 
da zanjo potrebujemo ustrezen 
normativ: 
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Preglednica 5: Normativ in njegova sestava 
Normativ  Sestava normativa: 
Površinski izkop zemlje z bagri s kolesi z močjo do 75 kW; v 
zemljišču I. in II. ktg. z nakladanjem v normalnih pogojih dela - opis 
   - uporabljeni viri 
Vir poraba vira, enota mere cena vira - poraba vira 
Polkvalificirano delo 0,021 h 13,05 eur/h - cena vira 
Bager s kolesi 75 kw 0,021 h 48,92 eur/h - enota vira 
 
Tako najprej zanj ustvarimo Knjižnico virov. 
 
1. Knjižnica virov: 
Izberemo zavihek Standards in izberemo ukaz Standards/New/Resource catalog. 
 
Novo nastalo knjižnico poimenujemo Knjižnica virov, ki jo odpremo. Vidimo, da je prikazana 
drevesna struktura po privzetih razdelitvah (delavec, material…). 
 
 
Slika 14: Knjižnica Virov 
 
Razdelitev lahko poslovenimo, ni pa nujno. 
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Vnesemo nov  vir v knjižnico: 
Kliknem New in se nam odpre pogovorno okno, kamor vpišemo svoj vir. 
 
Ključni parametri: 
Cost Type – poda vrsto vira 
(delavec, material – odvisno od 
razdelitve v knjižnici). 
Code/Name – oznaka in ime vira. 
Procurement Group – razvrstitev 
vira glede na razdelitev knjižnice, za 
potrebe poročil. 
Gross Price/Unit – Cena brez davka 
na enoto. 
Expires after – do kdaj cena velja 
(npr do izteka pogodbe o zaposlitvi 
…). 
Ostala polja so namenjena drugim 
analizam in boljši evidenci vnosa v 
knjižnico. 
Podobno še vsi ostali uporabljeni 
viri. 
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2. Knjižnica Metod 
V zavihku Standards izberemo ukaz Standards/New/Method library, kjer podobno kot poprej 
ustvarimo novo Knjižnico virov. 
 
 




Ime, enota mere  








Za posamezno metodo vnesemo vse 






Slika 17: Vnos porabe posameznega vira 
 
Tako dobimo za posamezno metodo ustrezen zapis porabe vira – normativ. 
 
Vse navedene postopke ponovimo tolikokrat kolikor različnih metod imamo. 
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Slika 19: Pregled vseh vnesenih metod s pripadajočim prikazom uporabljenih virov 
 
 
V vseh tako nastalih knjižnicah lahko pregledujemo tako opise posameznih virov oz. metod, 
kakor tudi njihove cene (viri) oz. izračunane cene (metode). 
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7.3.4 Postopek izdelave ponudbenega predračuna 
 
S pripravljenimi knjižnicami lahko izdelamo ponudbeni predračun. 
 
 
Izberemo New.  
 
In določimo parametre: 
Ime in oznake projekta in ostale 
podatke kot so tip objekta, ime planerja 
oz. kalkulanta, vrsta klasifikacije in 
vrsta objekta. 
 
Ključno je, da izberemo (Method based 
estimate), kar pomeni, da bo predračun 
temeljil na popisu in bo potreboval le 
knjižnici virov in metod. 
 
V sosednjem zavihku pa moramo 
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Shranimo in odpremo projekt. 
 
 
Slika 21: Delovno okno projekta - predračuna 
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Nato ustvarimo prvo 
postavko: 
Poiščemo ji ustrezno 








To ponovimo za vse 
postavke. 
 
Slika 23: Vnos postavke v predračun 
 
 
Ko so vse postavke za zemeljska dela vnesene, si jih lahko ogledamo: 
 
Slika 24: Prikaz vseh postavk pripravljene za željene izpise. 
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7.3.5 Pogledi vsebin 









Slika 26: Tabelarični prikaz porabe posameznega vira 
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Slika 27: Pogled postavk z uporabljenimi viri 
 
 
Slika 28: Predračun s prikazom vseh postavk za izbrano vrsto del 
 
Tako dobljen ponudbeni predračun pošljemo investitorju, ki izbere (običajno) najugodnejšega 
izvajalca. 
 
Z izbranim ponudnikom se običajno opravijo še pogajanja in korekcije posameznih cen ter 
količin. 
Tako dogovorjena ponudba je osnova za sklenitev pogodbe.  
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7.4 Terminski plan - Vico Control  
 
Za terminski plan moramo pripraviti podatke o vrsti in obsegu predvidenih del. Dobimo jih 
lahko iz Estimatorja ali pa jih uvozimo iz drugih programov. V nadaljevanju je prikazan 
primer terminskega plana, ki temelji na podatkih pripravljenih v Excelu in jih vsebuje 
dogovorjena ponudba. 
 
7.4.1 Osnovne nastavitve 
V začetku nastavimo osnove podatke: 
Ime projekta, predviden datum začetka projekta,  
enote, valuto, podatke objekta (površina 
objekta, etaže in etape v kolikor gre za velik 
objekt, ki se bi lahko gradil npr. iz dveh strani 
hkrati) ter projektni koledar (dolžina delovnega 
dne, sobotni delovni čas, praznike in druge 
posebnosti). Lahko imamo tudi povsem svoj 
koledar ali več koledarjev (za različna časovna 
obdobja poletje/zima, koledarji za posamezne 
skupine delavcev…). 
Vnesemo lahko tudi administrativne podatke 






      Slika 29: Izdelava novega terminskega plana 
 
7.4.2 Priprava modela planiranja 
Priporočljivo je, da v projektu vnaprej predvidimo aktivnosti oz. skupine aktivnosti, ki jih 
razdelimo na posamezne etaže. To naredimo najpreprosteje v grafičnem pogledu, kje 
preprosto z miško narišemo črte, ki predstavljajo skupine aktivnosti. 
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Vsaka črta je poimenovana in se začne ter konča tam, kjer se začne oz. konča aktivnost.  Tu se 
ravno pokaže moč planiranja s programom Control, saj na preprostem »flowline« pogledu 
vidimo tudi intenziteto aktivnosti.  
 
Slika 30: Priprava modela terminskega plana 
 
 
Slika 31: Vpis predvidene skupine aktivnosti v posamezne etaže 
 
Preglednica 7: Predvidene skupine aktivnosti na obravnavanem objektu 
Izkop gradbene jame Grobe instalacije Obloge tal in sten 
Temeljenje in podlaga Notranji ometi  Fina instalacija 
AB dela Okna in vrata   Kotlovnica 
Nosilne stene Tlaki Kanalizacija 
Stopnice Sanitarna oprema Fasada 
Predelne stene Streha  
 
Navedene skupine aktivnosti so sprva predvidene, kasneje se le te lahko združi ali spremeni 
(preimenuje, ukine…) oziroma doda nove. 
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7.5 Priprava podatkov 
 
V sam Vico Control lahko količine vnesemo na dva načina: 
a) iz programa Vico Estimator 
b) iz preglednice MS Excela 
 
V diplomskem delu spremljamo primer vnosa podatkov iz MS Excela, saj je le ta bolj splošen 
in tudi nekoliko bolj enostaven za pripravo in ne potrebujemo znanja iz Estimatorja. 
 
Preglednica 8: Priprava podatkov v Excelu 
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Običajni predračuni vsebujejo postavko, ki ima količino za ves objekt, tu pa je potrebno 
razbiti postavke na posamezne etaže, ali pa dodatno še na posamezne cone oziroma območja, 
v kolikor to velikost objekta zahteva. Prav tako mora biti v vsaki postavki vsaj normativna 
poraba časa, če ne že cel normativ, da lahko dobimo oceno trajanja projekta. 
 
 
Slika 32: Uvoženi podatki iz Excela v Estimator 
 
 
Slika 33: Posamezna postavka in njeno pojavljanje v posamezni etaži 
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Postavke, ki smo jih pozabili lahko dodamo ročno (vnesemo ime, količino, normo, ceno na 
enoto, EM in lokacijo). V vsakem primeru moramo vsem podatkom v tem pogledu določiti 
lokacijo in skupino aktivnosti oz. jo preveriti (»kam kaj paše«). 
 
7.6 Postopek planiranja z Vico Control 
 
Sprva planirajmo tako kot smo navajeni. 
Določim povezave med aktivnostmi. 
 
 
Slika 34: Prikaz redosleda skupin aktivnosti 
 
Uporabimo lahko vse standardne povezave med aktivnostmi FS, SF, FF, SS z zamiki, kot tudi 
povezavo SS-FF, kar je še ena od prednosti programa napram ostalim programom za mrežno 
planiranje (MS Project, Pirmavera P6...). 
Pogled v mrežnem diagramu nam omogoča tudi podajanje povezav. Tak pogled nam je dobro 
znan iz drugih programov kot je npr. MS Project. Imamo tudi možnost t.i. Gantogramskega 
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Slika 35: Osnovni terminski plan 
 
Podatke, pripravljene v Excelu (Preglednica 7), smo uspešno uvozili v Control. 
Pri tem je pomembno da vsebujejo: 
- opis, porabo časa na enoto (ure), ceno na enoto, 
- količino ter njeno lokacijo. 
Ob združitvi podatkov o porabi časa in količini ter lokaciji, dobimo trajanje dejavnosti na 




Sedaj lahko določimo, katere aktivnosti so bolj ali manj tvegane. 
Za bolj tvegane aktivnosti označimo tiste, za katere velja, da bi njihov zastoj povzročil velik 
vpliv na končanje projekta. 
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Slika 36: Podane ocene tveganj 
 
Npr.: izkop gradbene jame – možnost velikih zamud napačne ocene terena. 
Na tak način dobimo možne datume končanja: Predvideni, Optimistični in Pesimistični. 
 
 
Slika 37: Možni datumi končanja projekta 
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Vidimo tudi obremenitev delovne sile (oranžne barve so lastne kapacitete, temno zelene pa so 
zunanji izvajalci (dimnik, streha). 
 
Slika 38: Obremenitev delovne sile 
 
Program Vico Control je značilen predstavnik skupine orodij, ki temeljijo na t.i. ciklogramski 
tehniki in je torej primeren predvsem za projekte, ki imajo takšne značilnosti. 
To so zlasti večji objekti, kjer se aktivnosti ponavljajo za posamezno delovno skupino iz etaže 
v etažo in potekajo kar se da neprekinjeno. 
 
Na prvi pogled se zdi, da projekt gradnje enodružinske hiše ni tak projekt, vendar po krajšem 
premisleku vidimo, da takšna trditev ne vzdrži. 
 
Glede na poznavanje tehnologije gradnje vemo, da lahko dimnik gradijo sproti po etažah (kot 
v prejšnjem primeru) ali pa ga zgradijo naenkrat v celoti, tik preden se zaključi izvedba strehe. 
Prav tako lahko na obravnavani enodružinski hiši to trdimo za betonske parapete, ki so lahko 
zabetonirani v času gradnje vsake posamezne etaže ali pa naenkrat kasneje.  
Taki gradnji rečemo neprekinjene ciklična gradnja, saj nima vmesnih prekinitev. 
Ciklična gradnja s čim manj prekinitvami je zelo zaželjena v gradbeništvu, saj znižuje čakalne 
čase in omogoča, da ekipa, ki se medsebojno uskladi in pozna tehnologijo izvedbe 
posameznega elementa, doseže največjo možno storilnost. 
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Slika 39: Terminski plan z upoštevanjem neprekinjenosti izvedbe posameznih nalog 
 
Na tak način v projekt uvajamo posamezne ekipe, ki so zadolžene za posamezno fazo – etapo 
oziroma cikel gradnje. 
 
Če pogledamo potek gradnje (prejšnja slika) vidimo, da v primeru gradnje eno za drugim, 
predstavlja odvoz odvečnega materiala nepotrebno motnjo v delovnem procesu in ni potrebe, 
da bi se z njo ukvarjali vsi delavci na gradbišču. 
 
Zato lahko vodja gradbišča oziroma predhodno referent za pripravo dela. Načrt organizacije 
gradbišča odloči, da bo odvoz ostanka zemljine, ki je ni bilo mogoče razporediti oziroma 
uporabiti za zasipanje gradbene jame (klet – teren), odstranila druga ekipa. 
Na tak način na gradbišče vpeljemo novo ekipo, ki odstrani zgolj odvečno zemljino. 
S tem pomembno skrajšamo čas gradnje, saj se preostali delavci lahko posvetijo gradnji 
objekta naprej. 
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Če želimo, lahko na objektu poiščemo še druge aktivnosti oziroma skupine aktivnosti, ki 
imajo značilne cikle. 
 
Glede na tehnologijo gradnje lahko minimalno spremenimo vrstni red aktivnosti. Na tak način 
lahko določimo, da so AB vezi, nosilci in plošče ena skupina. 
 
Slika 41: Terminski plan z združitvijo vseh AB del 
 
Vendar je tako nastala skupina očitno nepravilna, saj gradnja AB plošče ne more potekati pred 
izdelavno nosilnih zidanih in betonskih sten. Zato to skupino oziroma cikel aktivnosti 
razdelimo in povežemo z lokacijskim podatkom, da se mora poprej zaključiti gradnja sten v 
nižji etaži, preden se lahko izvršijo ta dela. 
 
Po enaki logiki naredimo isto tudi za nosilne stene (AB stene in zidani zidovi) in jih združimo 
v skupino Nosilni zidovi in stene. Združimo Dimnik in AB parapet, ki sta tudi lahko izvedena 
na koncu in skoraj neodvisno od preostalega poteka gradnje. 
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7.7 Idealiziran model 
Na tak način dobimo značilno sliko aktivnosti, ki potekajo na objektu. Stremimo k čim bolj 
enakomernem poteku aktivnosti, ki pa se bolj izrazijo na velikih objektih ali pa pri hkratni 
gradnji več manjših. 
 






















Slika 43: Pričakovani rok končanja projekta 
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Z opisanimi posegi smo na preprost način bistveno skrajšali potek gradnje – kar za 14 dni, ne 
da bi povečevali inteziteto dela posamezne delovne skupine. Res pa je, da smo morali 
prerazporediti delovno silo za hitrejši potek del. 
 
 
Slika 44: Prikaz terminskega plana in obremenitve delavcev 
**KAJ VIDIMO 
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8 ZAKLJUČEK  
 
Od samega začetka študija gradbeništva, pravzaprav od srednje šole, me je nenehno zanimal 
terminski plan kot dopolnitev ponudbenega predračuna oz. popisa ter vrednotenja investicij. 
Tako sem preučeval tovrstne programe in poizkušal biti z njimi ne le seznanjen, ampak sem 
jih preizkusil tudi v praksi. 
 
V času študija sem pogosto sodeloval pri pripravi tovrstnih dokumentov. Tako sem poizkušal 
pripraviti ne le popis in projektantski predračun, ampak tudi terminski plan. Na tak način sem 
investitorjem prikazal tako strošek gradnje, kakor tudi časovni potek projekta. 
Hkrati sem se srečeval z izvajalci, ki niso bili seznanjeni s sodobnimi postopki priprave 
predračuna, kaj šele terminskega plana. 
Pri tem se je na obeh straneh pokazalo nepoznavanje potrebnih izhodišč za pripravo 
kvalitetnih popisov oz. ponudbenih predračunov. 
 
Iskal sem program, ki bi omogočal, da bi vnaprej predvidene procese in postopke kar se da 
kvalitetno finančno ocenili in zanje pripravili plan dela. Na tak način se zmanjšuje problem 
nepredvidenih stroškov oz. izgub, kakor tudi sporov. Pri tem sem se srečal tudi z družino 
programov Vico Software. 
 
Ko sem dobil priložnost, da sem lahko skupaj z investitorjem v praksi preizkusil programe v 
fazi iskanja izvajalca, je pričela nastajati ta diploma, pravzaprav bi lahko rekli mala skripta za 
sodobno pripravo ponudbenega predračuna in pripravo terminskega plana, saj odgovarja na 
večino problemov, ki se pri tem pojavijo: 
- Vrsto dokumentacije za pripravo ponudbe 
- Vsebino ponudbe, kakšne so običajne vrste del 
- Postopek priprave ponudbe 
- Postopek priprave terminskega plana 
 
Samo programsko okolje Vico Software omogoča izjemno integracijo postopkov in izboljša 
prenos posameznih podatkov in informacij od projektiranja, preko popisa in predračuna do 
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terminskega plana (t.i. BIM projektiranje), vendar pa je v vseh korakih potrebno veliko znanja 
vseh udeležencev, kar je zelo težko zagotoviti. Za izboljšavo posameznih korakov je smiselna 
že raba posameznih delov programskega okolja (npr. Control in Estimator). 
 
Morda se na prvi pogled primer gradnje enodružinske hiše zdi enostaven proces, vendar se 
pogosto izkaže za problematičnega z veliko možnostmi za nesporazume in spore. 
Dejstvo, da se v Sloveniji letno zgradi veliko tovrstnih objektov, in da so investitorji pogosto 
nepoučeni o postopkih in procesih pa je zgovorno samo zase. 
 
Iz prikazanega primera je razvidno, kako si lahko z uporabljenima programoma izboljšamo 
predstavo o trajanju projekta in kako na preprost način omogočimo čim boljše planiranje 
poteka gradnje. Že na majhnem enostavnem objektu lahko s preprosto optimizacijo delovnih 
procesov ustvarimo prihranke časa in s tem finančnih sredstev. 
 
Razvoj tovrstne programske opreme bo v prihodnje še bolj zbližal vse korake - od samega 
načrtovanja do realizacije projekta. Verjetno bomo lahko kmalu govorili o pravi virtualni 
gradnji. Zaenkrat je to še nekoliko nedosegljivo, saj so programi za uporabo zelo zahtevni, 
projektanti in izvajalci pa še ne prepoznavajo programske opreme kot resnično uporabnega 
pripomočka pri svojem delu. 
 
Kot se dan današnje dni gradbeniki - projektanti lahko pohvalijo s konstrukcijskimi rešitvami 
za objekte pri katerih projektiranju so sodelovali, bodo lahko tudi gradbeniki - planerji 
ponosno predstavili svoje objekte, za katere so pripravili terminske plane in omogočili 
prihranke tako sredstev investitorjem, kakor časa izvajalcem in s tem omogočili vsem več 
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